Календарный план реализации  инновационного проекта 
«Единый информационный портал как механизм сопровождения  внедрения ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям направления «Искусство, дизайн и сфера услуг» в региональной системе СПО»
Реализация проекта будет осуществляться в три этапа:

	Этап
	Содержание


	Сроки
	Прогнозируемый результат

	Организационно-подготовительный
	Проведение анализа и обозначение основных направлений создания модели единого информационного портала
	сентябрь

2017 года –

июнь 2018 года
	Создание рабочей версии портала

	Основной
	Реализация проекта


	сентябрь

2018 года – декабрь 2020 года
	Наполнение портала содержанием средствами профильных профессиональных образовательных организаций

	Заключительный
	Мониторинг результатов


	до 30 ноября 2021 год
	Трансляция опыта в педагогическое сообщество


В процессе разработки  и реализации модели информационного портала будут проведены следующие мероприятия:
	№ 

п/п
	Мероприятие (с указанием перечня конечной продукции)

	Сроки

	1.1.
	Создание рабочей группы по разработке и реализации портала, Назначение координатора, определяющего направления развития и организации портала
	сентябрь 2017 года

	1.2.
	Анализ ресурсов профильных профессиональных образовательных организаций: нормативно-правовой базы, системных соглашений, регламентов и рекомендаций, обеспечивающих взаимодействие участников сетевого взаимодействия, а также пользователей портала материально-технической базы и средств информатизации, существующих программных средств для реализации поставленных задач
	сентябрь – октябрь 2017 года

	1.3.
	Разработка модели портала
	

	1.3.1.
	Формулирование требований и определение первоначального варианта архитектуры портала.
	январь

2018 года

	1.3.2.
	Разработка нормативно-правовой базы.
	февраль – май

2018 года

	1.3.3.
	Создание прототипа и проработка архитектуры портала.
	март -апрель

2018 года

	1.3.4.
	Определение партнеров для сетевого взаимодействия
	апрель 

2018 года

	1.3.5.
	Создание рабочей версии портала..
	май - июнь 

2018 года

	2.1.
	Обеспечение доступа к порталу профильных профессиональных образовательных организаций
	сентябрь

2018 года

	2.2.
	Внедрение в эксплуатацию разработанной модели информационного портала
	октябрь-декабрь

2018 года

	2.3.
	Разработка планов по обучению пользователей различных категорий по использованию портала
	январь-февраль
2019 года

	2.4.
	Наполнение портала содержанием профильными профессиональными образовательными организациями
	

	2.4.1.
	Создание банка программ
	март-июнь
2019 года

	2.4.2.
	Создание банка оценочных средств
	сентябрь-декабрь
2019 года

	2.4.3.
	Создание банка экспертов 
	январь 2020 года

	2.4.4
	Создание банка технологий
	февраль-апрель
2020 года

	2.4.5.
	Создание банка электронных ресурсов
	апрель -июнь
2020 года

	2.4.6.
	Создание банка методических материалов и разработок
	сентябрь -декабрь
2020 года

	2.4.7.
	Создание базы курсов дистанционного обучения 
	в течение 2020 года

	2.4.8.
	Создание банка программ повышения квалификации
	сентябрь -декабрь
2020 года

	3.1.
	Разработка показателей и инструментария мониторинга на основе целевых показателей 
	январь – март

2021 года

	3.2.
	Обеспечение мониторинга функционирования портала и информационных ресурсов, находящихся в нем, сбор замечаний и предложений по развитию
	апрель – июнь

2021 года

	3.3
	Трансляция опыта в педагогическое сообщество
	до 30 ноября 2021 года


